資料５

平成 30 年度スケジュール

上半期

空家バンクの検討
特定空家等判断基準の作成

５月２５日（金）	第８回ワーキング会議	・特定空家等判断基準案の検討 ・計画運用に当たっての諸事項検討 ・空家バンクについて
６月２７日（水）	第６回空家等対策推進会議	・特定空家等判断基準案の検討 ・計画運用の考え方について ・空家バンクについて
８月３日（金）	第４回平塚市空家等対策協議会	・特定空家等判断基準案の意見聴取 ・計画運用の考え方について ・空家バンクについて
８月 21 日（火）	第３回空家等対策調整会議	・特定空家等判断基準の作成 ・計画運用の考え方について ・空家バンクについて
	特定空家判断基準の作成・運用	・判断基準の公表

下半期

空家バンクの設置
特定空家等の認定

１０月頃	第９回ワーキング会議	・特定空家等案件の抽出 ・施策の進捗状況について検討
１２月頃	第７回空家等対策推進会議	・特定空家等認定案件の検討 ・施策の進捗状況について確認
平成３１年２月頃	第５回平塚市空家等対策協議会	・特定空家等認定案件の意見聴取 ・施策の進捗状況について報告
平成３１年３月頃	第４回空家等対策調整会議	・特定空家等認定案件の判断 ・施策の進捗状況について報告
	特定空家等認定	・必要に応じて認定 ・法第１４条に基づく助言・指導の開始