別紙3　参考様式

人･農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
神奈川県	平塚市	金目地区	真田東部									①･②･③･④			
		旭地区	出縄									①･②･③･④			
		その他の区域	その他の区域	地域の実情に合わせた中で実質化の取り組みを推進する。											

人･農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続