
　平塚市庁舎・平塚税務署新築工事（庁舎棟・建築）工程表

（Ⅰ期工事分）

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

契約（当初） 21

Ⅰ期工事（当初）

準備工事

歩廊・議事堂解体工事

土壌汚染対策工事

本体工事

試運転調整・検査

Ⅰ期工事（変更）

準備工事

歩廊・議事堂解体工事

土壌汚染対策工事・試
掘
一時中止・変更協議
（＋３．２５ヶ月）
地中障害撤去工事
（＋２．０ヶ月）

土壌汚染対策工事
（＋４．４５ヶ月）

本体工事

試運転調整・検査

Ⅰ期工事延長期間
（＋９．７ヶ月）

指定部分１（当初）　平成23年9月21日～平成25年7月31
日
　　　　　（変更）　平成23年9月21日～平成26年5月21

工事期間　（当初）　平成23年9月21日～平成28年2月18日

　　　　　　　　年・
月
　工　種

備　考

Ⅰ期工事期間延長 ９．７ヶ月  

議事堂地下部解体 

資
料
２

 


