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スタジアムが熱狂！
快進撃が続く湘南ベルマーレ

市議会３月定例会

新庁舎建設費を約８.８億円増額
総額約１35億円の事業に

平
成
24
年
を
迎
え
、
初
め

て
の
議
会
開
催
と
な
っ

た
３
月
定
例
会
。
そ
の
初
日
に

は
、
平
成
24
年
度
の
市
政
運
営

に
対
す
る
施
政
方
針
お
よ
び
当

初
予
算
に
つ
い
て
市
長
が
説
明

を
行
い
、「
市
制
施
行
80
周
年

の
節
目
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

今
ま
で
築
い
て
き
た
先
人
の
功

績
を
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
活

力
に
満
ち
た
ま
ち
づ
く
り
の
実

現
に
向
け
て
ま
い
進
す
る
」
と

表
明
し
ま
し
た
。

　

平
成
24
年
度
予
算
に
つ
い
て

は
「
平
塚
市
総
合
計
画
の
着
実

な
取
り
組
み
」「
行
政
改
革
の

推
進
」「
健
全
財
政
の
維
持
」「
決

算
等
を
踏
ま
え
た
予
算
編
成
」

の
４
つ
を
基
本
方
針
と
し
て
編

成
し
た
と
さ
れ
、
こ
れ
を
踏
ま

え
た
一
般
会
計
予
算
は
、
新
庁

舎
建
設
費
や
次
期
環
境
事
業
セ

ン
タ
ー
整
備
費
の
増
加
な
ど
か

ら
前
年
度
よ
り
79
億
６
０
０
０

万
円
、
９
・
９
％
増
額
の
８
８

４
億
円
と
な
り
ま
し
た
。 

　

ま
た
特
別
会
計
予
算
は
、
競

輪
事
業
特
別
会
計
に
お
い
て
特

別
競
輪
の
開
催
が
な
い
こ
と
な

ど
か
ら
大
幅
な
減
少
と
な
り
、

前
年
度
よ
り
１
２
５
億
７
１
７

０
万
円
、
14
・
８
％
減
少
し
７

２
４
億
４
０
０
万
円
と
な
り
ま

し
た
。

　

病
院
事
業
会
計
予
算
は
、
院

内
シ
ス
テ
ム
整
備
費
の
減
少
な

ど
か
ら
前
年
度
よ
り
３
億
３
７

０
０
万
円
、
２
・
６
％
減
少
し

１
２
５
億
２
５
０
０
万
円
と
な

り
ま
し
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
全
会
計

を
合
わ
せ
た
予
算
総
額
は
１
７

３
３
億
２
９
０
０
万
円
と
な
り
、

前
年
度
当
初
予
算
と
比
較
し
て

２
・
８
％
、
49
億
４
８
７
０
万

円
の
減
額
と
な
り
ま
し
た
。

◆　
　
　

◆

本
会
議
２
日
目
か
ら
５
日

目
に
か
け
て
行
わ
れ
た

代
表
質
問
・
総
括
質
問
で
は
、

市
長
が
表
明
し
た
施
政
方
針
や

当
初
予
算
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
角
度
か
ら
質
問
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、「
新
庁
舎
建
設
」

「
次
期
環
境
事
業
セ
ン
タ
ー
整

備
」「
市
民
病
院
整
備
」
の
三

大
事
業
や
、
防
災
・
減
災
対
策

を
は
じ
め
と
す
る
市
民
の
安

心
・
安
全
を
守
る
た
め
の
取
り

組
み
、
今
後
の
財
政
運
営
や
そ

の
見
通
し
な
ど
を
巡
り
意
見
が

交
わ
さ
れ
、
市
政
運
営
の
方
向

性
を
た
だ
し
ま
し
た
。

当
初
予
算
に
４
つ
の
基
本
方
針

市
の
方
向
性
が
示
さ
れ
る

　

本
会
議
５
日
目
に
、
国
と
市
が
合

同
で
進
め
て
い
る
平
塚
市
庁
舎
・
平

塚
税
務
署
新
築
工
事
の
工
事
請
負
契

約
を
変
更
す
る
議
案
が
追
加
提
案
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
建
設
地
か
ら
発

見
さ
れ
た
汚
染
土
壌
の
掘
削
除
去
と

地
中
障
害
物
の
撤
去
工
事
を
行
う
た

め
の
も
の
で
、
工
事
費
が
約
８
億
８

３
０
０
万
円
（
国
の
負
担
額
約
９
３

０
０
万
円
を
含
む
）増
額
さ
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
工
事
費
の
総
額
は

約
１
３
５
億
８
３
０
０
万
円
（
国
の

負
担
額
約
14
億
９
３
０
０
万
円
を
含

む
）
と
な
り
ま
す
。

　

質
疑
で
は
、
増
額
す
る
工
事
費
の

妥
当
性
が
問
わ
れ
た
の
に
対
し
、
公

共
工
事
の
積
算
基
準
に
の
っ
と
り
十

分
に
精
査
し
た
う
え
で
算
出
し
た
金

額
で
あ
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
第
１
期
工
事
が
約
10
か
月
遅
れ

る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
が
問
わ
れ
た

の
に
対
し
、
今
後
工
程
等
の
調
整
を

行
う
中
で
極
力
工
期
を
短
縮
す
る
考

え
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
議
案
が
付
託
さ
れ
た
総
務
経
済

常
任
委
員
会
で
も
、
市
の
責
任
や
追

加
工
事
費
の
国
と
の
負
担
割
合
、
市

民
に
向
け
た
情
報
提
供
の
在
り
方
な

ど
の
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
審
議
を
経
て
、
本

議
案
は
賛
成
多
数
で
原
案
ど
お
り
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
塚
市
議
会
は
、
平
成
24
年
２
月
23
日
か
ら
３
月
23
日
ま
で
30
日
間
の
会
期
で
３
月
定
例

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
今
定
例
会
で
は
平
成
24
年
度
一
般
会
計
お
よ
び
特
別
会
計
、
病
院
事
業
会
計
の
当
初
予
算

案
が
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
、
審
議
の
焦
点
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
市
役
所
新
庁
舎
建

設
工
事
の
契
約
を
変
更
す
る
議
案
な
ど
が
提
案
さ
れ
、
合
わ
せ
て
37
議
案
を
原
案
ど
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
議
員
提
出
に
よ
る
会
議
案
と
し
て
「
障
が
い
者
総
合
福
祉
法（
仮
称
）の
早
期
制
定

を
求
め
る
意
見
書
」
な
ど
２
案
件
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

※
議
案
と
審
議
結
果
は
８
面
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

施
政
方
針
・
当
初
予
算
に
審
議
が
集
中


