
「済」

「概ね順調」

「遅れ」

「未着手」

「休止」 ：当該活動を休止とした。

取組活動数 済 概ね順調 遅れ 未着手 休止

民間活力活用事業

（企画政策課、関係課）

公立幼稚園・保育園再編等事業

（保育課、教育総務課）

ごみ収集業務等民間活力導入事業

（収集業務課）

高麗山公園民間活力導入事業

（みどり公園・水辺課）

図書館業務民間活力導入事業

（中央図書館）

見附台周辺地区整備（平塚文化芸術ホール等）事業

（都市整備課、関係課）

龍城ケ丘ゾーン公園整備事業

（みどり公園・水辺課）

未利用地等資産活用事業

（資産経営課、関係課）

公共施設総合的管理事業

（資産経営課、関係課）

職員提案・業務改善推進事業

（行政総務課）

組織の見直し事業

（行政総務課）

職員給与費適正化事業

（職員課）

定員適正化事業

（職員課）

債権徴収の推進事業

（企画政策課、納税課、関係課）

有料広告推進事業

（資産経営課、関係課）

ネーミングライツ導入等事業

（資産経営課、関係課）

寄附金活用事業

（財政課、企画政策課、関係課）

受益者負担の適正化推進事業

（財政課、関係課）

職員研修事業

（職員課）

窓口用タブレット端末活用事業

（情報政策課、関係課）

庁内事務用タブレット端末活用事業

（情報政策課、関係課）

効率的な情報システム調達事業

（情報政策課、関係課）

ICT活用推進事業

（情報政策課、企画政策課、関係課）

合計（23事業） 47 1 44 1 0 1

2

3

（３）行政の効率化

3

1

2

6

2

2

2

2

3 3

1 1

2

1

1

（２）施設の総合的管理

1

3

1

1

3

1

3

3

1

22

（４）収入確保策の推進

1

6

1

1

2

2

2

（５）身近で利用しやすい行政サービスの推進

（６）ICTの活用推進

1 1

2

2

2

1 1

3

1 1

1

3

11

：当該活動が終了した。

：当初の見通しどおり又は見通しよりも早く進捗している。

：当初の見通しに比べ遅れている。

：当該活動に着手する予定の時期に着手していない。

事業名

（１）民間活力の活用

平塚市行財政改革計画（2020-2023） 実施計画事業 取組活動数一覧(令和2年度上半期)

資料４－１

※各事業の活動ごとに令和2年度上半期の進捗状況を

右記の区分で把握し、それぞれの進捗ごとに活動数を

掲載しています。


