
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年09月02日

計画の名称 平塚市内の大規模盛土造成地の調査　その２（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０２年度 (1年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 平塚市

計画の目標 大規模盛土造成地の変動予測調査（第一次スクリーニング）で抽出された大規模盛土造成地の第二次スクリーニングを効率的かつ的確に実施するため、優先度評価を行い、第二次スクリーニング計画を作成する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                   6  Ａ                   6  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

令和２年当初 令和２年末

   1 第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地３７箇所について、第二次スクリーニング計画を作成する。

第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地の箇所数に対する第二次スクリーニング実施のための優先度を評価した箇所数（全３７箇所） 0箇所 箇所 37箇所

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000341093



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業

A13-001

宅地耐震 一般 平塚市 直接 平塚市 － － 大規模盛土造成地の変動

予測調査

第二次スクリーニング計画作

成　３７箇所

平塚市  ■           6 －

 小計           6

合計           6

1 案件番号：  0000341093



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

平塚市内部で事後評価を実施
事後評価の実施体制

0000341093案件番号：

令和３年度

市のホームページに掲載

第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地（３７箇所）について、基礎資料による造成年代調査及び現地踏査の結果
を宅地カルテに取りまとめて、国のガイドラインに基づいた第二次スクリーニング計画作成のための優先度評価を行った結果、
優先度ランクの高い盛土は存在しなかった。

第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地（３７箇所）について、第二次スクリーニング計画作成のための優先度評価を行った結果、優先度の高い盛土は
存在しなかった。国のガイドラインの解説等に基づき、本市の調査報告書について有識者に意見を伺った結果、盛土の健全性に関して危険な箇所は見当たらず、現時
点では次期地盤調査が必要な盛土はないと助言を得た。このため、第二次スクリーニングを直ちに実施するのではなく、今後示される経過観察マニュアルに従い、３
７か所の盛土箇所について状況変化の有無を確認し続ける予定である。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地の箇所数に対する計画作成実績箇所数

最　終
目標値

37箇所

最　終
37箇所

実績値

1 案件番号：0000341093


