

## 計画策定等について

## 1 今後のスケジュール（案）

時期	内容	県への 報告締切 (予定)	国への 報告締切 (予定)
4月	・ 量の見込み（国調査票） ※現在集計作業中	4/15	4/22
6月	・ 計画策定等も含めた新制度準備状況報告(6/1 現在)	6/10	—
	・ 「量の見込みと確保方策」の県への1次報告 (県平成27年度当初予算編成に向け) ※9月中間報告に向けて県と具体的な調整	6/30	
9月	・ 「量の見込みと確保方策」の国への中間報告 ・ 計画策定等も含めた新制度準備状況報告(9/1 現在)	9/10	9/30
(この間市町村による計画のパブコメ)			
11～12月	・ 県との法定協議 ※詳細は後日別途通知		—
12月	・ 計画策定等も含めた新制度準備状況報告(12/1 現在)	12/10	—
2月	・ 計画策定等も含めた新制度準備状況報告(2/1 現在)	2/10	—
3月	・ 計画策定等も含めた新制度準備状況報告(3/1 現在)	3/10	—
	・ 計画策定（国への報告）	3/20	3月末

◎ 「量の見込みと確保方策」を報告するにあたっては、適宜市町村子ども・子育て会議で検討ください。

## ＜県計画想定スケジュール＞

項目	H26.6	H26.9	H26.10	H26.12	H27.2	H27.3
議会報告		計画骨子案		計画素案	計画案 (パブコメ結果反映)	県計画策定
パブコメ				パブコメ実施	パブコメ集計	
子ども・子育て会議	骨子案検討		計画素案検討		計画案検討	