

令和元年度 平塚市子ども・子育て会議スケジュール予定

	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	24 開催		下旬 開催		上旬 開催			下旬 開催		中旬 開催
子ども・子育て会議	子ども・子育て会議、子ども・子育て支援事業計画、スケジュール予定		第2期計画素案（たたき台）の提示		第2期計画素案の提示			第2期計画案の提示、特定教育・保育施設にかかる利用定員		部会実施状況
子育て支援事業推進部会										中旬 開催 子ども・子育て支援事業計画の点検・評価
公立園の在り方検討部会 （開催未定）										
第2期子ども・子育て支援事業計画策定作業		たたき台作成		素案作成		パブリックコメント手続の実施（30日間）		県との法定協議		計画公表

※各会議において、開催時期の変更や臨時で会議を開催することがあります。