

「市場のあり方調査」を受けた今後の市場再生スケジュール案	
<b>【2021 年度 / R3 年度】</b> 市場のあり方調査を実施。市場再生に向けた方向性が示される。	
<b>【2022 / R4】</b> 調査に基づき、(株)平塚茅ヶ崎魚市場と市で協議。 市長 / 市議会説明 市場審議会の方針を説明	
<b>【2023 / R5】</b>	
<b>【2024 / R6】</b>	
<b>【2025 / R7】</b>	
<b>【2026 / R8】</b> <u>方向性の最終判断</u> 次年度予算要求、新施設の建設費用の一部を市が負担する。	
<b>【2027 / R9】</b> 新施設着工	スケジュール案・プラン B
<b>【2028 / R10】</b> 新施設供用開始 旧施設解体	
	<b>【2027 / R9】</b> 完全民営化
	<b>【2028 / R10】</b>
	<b>【2029 / R11】</b>
	<b>【2030 / R12】</b>
	<b>【2031 / R13】</b> 施設使用終了 次年度予算要求（解体経費）
	<b>【2032 / R14】</b> 施設解体