

令和3年度事業実績

資料2

公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度 事業予定 【実績】(3月末時点)
				完了	事業中	
鉄道事業	定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】			昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 12回(月1回) 【12回実施済(4月から3月の月1回)】
	バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】			平塚駅サービス勉強会 12回 【12回実施済(4月から3月の月1回)】
	サービス介助士の資格取得の推進	毎年	【継続】			平塚駅社員のサービス介助士資格取得の推進 【5名取得済(上半期5名、下半期0名)】
バス事業	ノンステップバスの導入	71両 (81両)	【長期】			導入予定なし(累計83両) 【導入なし(累計83両)】 新型コロナウイルス感染症拡大による影響を考慮。
	利用環境の向上	年1箇所	【長期】			実施に向けて検討中 【0箇所】
	社員教育の実施	年1回以上	【継続】			1回以上(月次教育で実施(座学)) また、高齢者疑似体験、車いす利用のお客様への対応に関する体験教育を実施予定。 【12回実施(毎月1回実施(座学))】 また、令和3年10月に高齢者疑似体験、令和3年12月に車いす利用のお客様への対応に関する体験教育を実施。
タクシー事業	UDタクシーの導入	21台	【長期】			平塚市内事業者(7社:日本交通横浜(株)(旧旭交通(株))・追分交通(株)・神奈中タクシー(株)・神田交通(株)・江南交通(株)・平塚交通(株)・富士見交通(株))各社1台 【4台(神田交通(株)1台、日本交通横浜(株)3台)】
	情報の共有、各社の連携	随時	【継続】			12回 【12回】
	乗務員教育の実施	年1回	【継続】			12回 【12回】

道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度 事業予定 【実績】(3月末時点)
				完了	事業中	
1 国道1号	交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】			<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討 <p>【・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討】</p>
3 県道606号 (大島明石)	歩道の段差改善	550m	【短期】			
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】			
6 駅前大通り線(幹道31号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	4箇所	【長期】			
	側溝の床板化	10m	【中期】			
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【中期】			
7 駅前通り線(幹道47号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	15箇所	【長期】			
	側溝の床板化	165m	【長期】			
8 南町通東浅間線(幹道34号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	44箇所	【短期】			
	歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【長期】			

8 南町通東浅間線(幹道34号)	歩道切り下げ改修(横断部2%超え)	5箇所	【長期】			
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	550m	【短期】			
9 海岸南中線(幹道43号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	2箇所	【中期】			
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	315m	【中期】			
	歩道舗装打ち換え(凹凸)	10m	【中期】			
10 宝町通り線(幹道30号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	29箇所	【短期】			
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	900m	【短期】			
11 南町通り線(幹道32号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	2箇所	【中期】			
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	380m	【中期】			
12 東海道本通り線(幹道29号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	18箇所	【長期】			
13 後谷八幡裏線(幹道28号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	1箇所	【短期】			

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】			
	視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】			
	歩道舗装打ち換え（滑面平板、COとAs混在）	200m	【長期】			
14 浅間町南原線（幹道20号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	10箇所	【長期】			
15 浅間町3号線	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	2箇所	【長期】			
	歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	1箇所	【長期】			
16 平塚駅花水線（幹道35号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	7箇所	【短期】			
	歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】			
	視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】			
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	12箇所	【短期】			
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】			

18 須賀久領平塚中学校線 (幹道38号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【長期】			
19 三島神社後谷線(幹道36号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】			
20 追分7号線	巻き込み部改修(セーフィングつきでない)	4箇所	【中期】			
	歩道切り下げ改修(乗り入れ部横断部2%超え)	4箇所	【長期】			
	歩道舗装打ち換え(植樹柵隆起のため)	600m	【長期】			

都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度 事業予定 【実績】(3月末時点)
				完了	事業中	
平塚市総合公園	総合公園駐車場の改修事業	27,000 m ²	【長期】			
	出入口の改善(上記改修事業に含む)	3箇所	【長期】			
	園路の改善(勾配)	1箇所	【中期】			
	トイレの改善(出入口)	3箇所	【中期】			
湘南海岸公園	湘南海岸公園再整備	8,700m ²	【中期】			

交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度 事業予定 【実績】(3月末時点)
				完了	事業中	
交通安全特定事業	交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】			<ul style="list-style-type: none"> 交通安全施設(信号機、道路標識等)の点検を随時行い、緊急性、必要性の高い補修を行う。 【信号機をLED式信号機に更新 4箇所 横断歩道などの塗りなおし 254箇所】
	違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】			<ul style="list-style-type: none"> 駐車監視員活動ガイドラインを中心とした違法駐車取締り 駐車監視員による違法駐車取締り 歩道等における放置バイクの排除 【毎月違法駐車違反取締強化日を設定し実施】
	交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】			<ul style="list-style-type: none"> 各季の運動中におけるキャンペーンによる広報啓発活動 交通安全の日、各季の運動における交差点での交通監視やパトカーによる交通安全広報 小学校等における交通安全教室・講話 【各季の運動中におけるキャンペーンを通じての広報啓発活動 春、秋の全国交通安全運動及び夏、年末の事故防止運動 自転車事故抑止を目的としたサイクルポリスによる街頭活動】

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度	
				完了	事業中	事業予定	【実績】(3月末時点)
平塚駅の移動円滑化	施設管理者との協議	年6回	【継続】			6回	【8回】
	北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	【1回】
	北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	【1回】
	案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】			1回	【1回】
平塚駅駐輪場対周辺の	自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】			「駅南側駐輪場再整備基本計画」に基づき駐輪場の改修に向けた事業調整 【「駅南側駐輪場再整備基本計画」に基づき駐輪場の改修に向けた事業調整】	
	自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】			7回	【5回】
	放置自転車の撤去	通年	【継続】			通年で実施	【通年で実施】
安歩行者策の	自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】			-	
	生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】				
心のバリアフリー(手助け)	「障がい者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回	【継続】			心のバリアフリー(理解、手助け、利用を妨げない、情報提供)と統合	
	疑似・点字・誘導体験の実施	年90回	【継続】			車いす・疑似・点字・誘導・手話盲導犬・車いすバスケ・当事者の講話等 年100回 【108回】	

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度
				完了	事業中	事業予定 【実績】(3月末時点)
心のバリアフリー (理解、手助け、利用を妨げない、情報提供)	心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】			パネル展の開催 年3回 【年3回】 4月上旬の「発達障害啓発週間」、7月下旬の「ともに生きるかながわ推進週間」、12月上旬の「障害者週間」に実施したパネル展において啓発活動を行った。 福祉ショップ「ありがとう」を通じた取組み 通年 【通年】 福祉ショップ「ありがとう」を通じた取組みを行った。 冊子等を活用した周知・啓発 通年 【通年】 チラシを作成するとともに、市内各公共施設や障害サービス事業所等へ配架し、各種イベント等で配布した。
	生活関連施設等のバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】			
	バリアフリーマップの作成	一式	【中期】			
	生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】			1回 【1回】
	活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】			1回 【1回】
	ボランティア研修の実施	年3回	【継続】			3回 【3回】
公共サイン	駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【中期】			
	駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【中期】			