

休館中業務実施プラン

	令和8（2026）年度				令和9（2027）年度				令和10（2028）年度				令和11（2029）年度			
	令和8（2026）年			令和9（2027）年				令和10（2028）年			令和11（2029）年					
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月			
概要	展覧会開催			全館休館										リニューアルオープン		
広報	休館前～休館中～リニューアルオープン告知等広報業務															
開館準備	リニューアルオープン展、令和11年度以降開催展覧会準備												リニューアルオープン展開催			
作品収集		R8 収集委員会開催						R 9 収集委員会開催				R10 収集委員会開催				
作品および 作品関連資料 移送作業	採寸作業（続き） ヴンダーリッヒ返却	輸送会社での箱作成 ※美術館内の作業なし			輸送箱搬入、 作品点検、梱包	作品移送（搬出）		作品移送準備				作品移送（搬入）				
	作品関連情報（写真データ、 基本カード等）移送準備			作品関連情報 移送（搬出）							作品関連情報 移送（搬入）		作品関連情報整理・確認作業			
作品管理・ 情報整備作業	収蔵作品情報整備、教育普及事業関連資料データ化作業										収蔵作品図録作成 教育普及関連データオンライン公開					
	作品貸出・返却対応 写真等作品データ貸出等対応 外部倉庫内環境確認等										リニューアルオープン時 作品保存環境整備 （展示室、収蔵庫等）		収蔵庫整理			
普及プログラム	教育普及プログラム通常実施			実施準備・調整		スクールプログラム 教員向け実技・鑑賞プログラム／年1回								教育普及プログラム通常実施再開		
						スクールプログラム 対話による美術鑑賞・学校での出張授業／年間8学年程度										
						スクールプログラム 対話による美術鑑賞・ボランティア研修および打合せ等／年間50回程度										
						スクールプログラム アーティストワークショップ（準備）				スクールプログラム アーティストワークショップ（実施）／年1回						
						出張プログラム 公共施設向け作家が講師となる造形プログラム／年1回										
						出張プログラム「親子ワークショップ」公民館等を利用した未就園児と保護者向け造形ワークショップ／年4回										
						出張プログラム「アートカードゲームを楽しもう」長期休み中の放課後児童クラブ等を利用した鑑賞プログラム／年1回										
						出張プログラム「おしゃべり美術館にあつま～れ」鑑賞ボランティアひらびあつま～れによる鑑賞プログラム／年4回										
						出張プログラム「出張おれんじアート」初期認知症の方向け鑑賞プログラム／年1回										
						出張プログラム「手話で鑑賞」（準備）				出張プログラム「手話で鑑賞」（実施）／年1回						
						フィールドワーク「Nomadic Stars Project」（準備）				フィールドワーク「Nomadic Stars Project」（実施）／年1回						
						フィールドワーク「平塚海岸の色探し」（実施）／年1回										
						フィールドワーク「写真講座」（準備）				フィールドワーク「写真講座」（実施）／年1回						
						フィールドワーク「市内彫刻ツアー」（準備）				フィールドワーク「市内彫刻ツアー」（実施）／年1回						
情報発信プロジェクト	実施準備・調整			工事用フェンスを用いた屋外展示								成果発表				
				楠（くすのき）プロジェクト												
				開館から現在までをふりかえる展示												
情報発信プロジェクト～ 国内外機関連携展 示	カウナス・国立チュルニョーニス美術館開催 川瀬巴水展準備								巴水展開催							
	実施準備・調整	東海大学・平塚市美術館コレクション展開催													作品返却作業	
	台湾・国立台湾史前文化博物館／北師美術館 小林保祥作品貸出準備作業					台湾・国立台湾史前文化博物館／北師美術館 小林保祥作品展示										
クローズド事業	他館開催コレクション展準備				他館開催コレクション展										リニューアルオープン イベント等実施	
	作家・作品等情報整備業務準備				作家・作品等情報整備業務～収蔵作品管理業務、普及事業関連記録資料データ化、所蔵作品調査・研究等											
	開館40周年（2031年度）および市政施行100周年（2032年度）に向けた記念事業の検討															
	開館準備業務事前調整				開館準備業務～レストラン・ミュージアムショップ準備、ユニバーサル対応検討・準備、こどもコーナー設置準備、歳入確保検討等											
	市民アートギャラリー対応準備・調整				市民アートギャラリー対応											
			クロージング イベント開催	リニューアルオープンイベント等準備				館内整備・開館準備作業								
	事務室引越準備作業			事務室引越 （搬出）	仮事務所業務				事務室引越準備作業		事務室引越 （搬入）					
				多言語対応美術館紹介 パンフレット作成							配布用改修工事概要 パンフレット作成					
工事内容確認業務												引き渡し	工事箇所確認・修正			